

## Sitzung vom 26. März 2024

Beschl. Nr. **2024-71**

6.1.3.1      Verwaltungsvermögen  
                  Kompetenzzentrum Obertili, Sanierung; Kreditabrechnung

### Ausgangslage

Für die Sanierung des Werkhofs Obertilistrasse 14 wurde mit SRB 2022-144 vom 3. Mai 2022 ein Verpflichtungskredit im Betrag von CHF 972'000.00 inkl. MwSt. bewilligt.

Inzwischen sind die Arbeiten vollständig abgeschlossen und können abgerechnet werden.

### Kreditabrechnung

Sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit den genehmigten Mitteln wurden erbracht. Die Abweichung zum teuerungsbereinigten Kredit beträgt +1.2%.

<b>Betreff (Position, BKP)</b>	<b>bewilligter Kredit</b>	<b>teuerungsbereinigter Kredit</b>	<b>Abrechnung</b>
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten	15'000.00	15'915.00	17'350.15
BKP 2 Gebäude	846'000.00	897'606.00	908'265.95
BKP 4 Umgebungsarbeiten	26'000.00	27'586.00	29'590.10
BKP 5 Nebenkosten inkl. Reserve	35'000.00	37'135.00	35'146.95
BKP 9 Ausstattung	50'000.00	53'050.00	53'520.50
<b>TOTAL (inkl. MwSt.)</b>	<b>972'000.00</b>	<b>1'031'292.00</b>	<b>1'043'873.65</b>

Das Projekt kann mit geringen Mehrkosten abgerechnet werden. Es wurden keine Beiträge geleistet.

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 39 Abs. 1 Bst. c der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

**Beschluss:**

- 1 Die Abrechnung für die Sanierung des Werkhofs Obertilstrasse 14 im Betrag von CHF 1'043'873.65 inkl. MwSt. (Kreditbetrag teuerungsbereinigt CHF 1'031'292 inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 460.5040.03 wird genehmigt.
- 2 Dieser Beschluss ist öffentlich.
- 3 Mitteilung an:
  - 3.1 Finanzen und Controlling
  - 3.2 Ressortleitung Werkbetriebe
  - 3.3 Abteilungsleiterin Liegenschaften
  - 3.4 Abteilungsleiter Werkdienste
  - 3.5 Abteilungsleiterin Zivilstandswesen
  - 3.6 Büro U2 Ulshöfer AG, Architekten (mit separatem Schreiben)

Stadt Adliswil  
Stadtrat

Farid Zeroual  
Stadtpräsident

Thomas Winkelmann  
Stadtschreiber